

Министерство образованию и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»
МБОУ «Гимназия «Планета Детства» города Рубцовска Алтайского края

Согласовано

Консультант

региональной инновационной площадки
заведующий лабораторией экономической
педагогике КАУ ДПО «АИРО им А.М.
Топорова»

Н.В. Колпакова



Утверждаю

Директор

МБОУ «Гимназия «Планета Детства»

Е.В. Шинкоренко



План реализации проекта

региональной инновационной площадки на 2023-2024 учебный год

«Интерактивные технологии в управлении педагогическим коллективом образовательной организации»

Подготовили:

Шинкоренко Е.В., директор

Арнаутова Т.В., зам.директора по УВР

Цель деятельности региональной инновационной площадки: внедрение интерактивных технологий в управлении педагогическим коллективом, направленных на повышение качества образования.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- систематизировать современные интерактивные технологии для реализации проекта
- апробировать и внедрить управленческие механизмы, используемые в работе с педагогическим коллективом.
- создать единое проектно-образовательное, информационное пространство для реализации проекта
- обобщить и транслировать опыт реализации инновационного проекта

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
I. Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1.	Изучение документов регионального уровня, регламентирующих деятельность РИП	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение	Август, 2023	Шинкоренко Е.В., директор, Арнаутова ТВ, зам директора по УВР	
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих деятельность РИП	Приказы, локальные акты	Сентябрь, 2023	Шинкоренко Е.В., директор, Арнаутова ТВ, зам директора по УВР	
3.	Разработка программы	Программа	Сентябрь –	Шинкоренко	

	деятельности РИП		октябрь, 2023	Е.В., директор, Арнаутова ТВ, зам директора по УВР, члены рабочей группы	
II. Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1.	Создание рабочей группы по реализации плана работы РИП	Приказ о создании рабочей группы	Сентябрь, 2023	Шинкоренко Е.В., директор,	
2.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения для реализации программы	Аналитическая записка об оценке условий образовательной	Август, 2023	Шинкоренко Е.В., директор, Арнаутова ТВ, зам. директора по УВР	
3.	Мотивационная готовность управленческой команды	Чек лист на основе профстандарта руководителя	Сентябрь, 2023	Шинкоренко Е.В., директор, Арнаутова ТВ, зам директора по УВР	
4.	Проведение вебинаров по вопросам организации и деятельности РИП	Повышение профессиональной компетентности управленческих команд	В течение года	Арнаутова ТВ, руководитель РИП	
5.	Создание реестра имеющихся управленческих	Ранжирование технологий по направлениям, определение необходимых технологий для использования в проекте	Сентябрь, 2023	Шинкоренко Е.В., директор, Арнаутова ТВ,	

	интерактивных технологий, практик по работе с педагогами			зам директора по УВР, члены рабочей группы	
III. Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1.	Разработка рекомендаций использования реестра интерактивных технологий для использования управленческими командами в управлении образовательными организациями	Приобретение опыта деятельности Повышение уровня компетенции управленческой команды ОО Повышение квалификации педагогов Протоколы совещаний, семинаров, педсоветов, переговорочных площадок	Ноябрь, 2023-3-апрель, 2024	Шинкоренко Е.В., директор ТВ, Арнаутова Т.В., зам директора по УВР, члены рабочей группы	
2.	Формирование пакета методических материалов по теме проекта	Пакет методических материалов по теме реализации проекта	Апрель, 2024-4	Арнаутова Т.В., зам директора по УВР, члены рабочей группы	
IV. Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1.	Создание раздела «Инновационная деятельность» на сайте школы Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации инновационного проекта	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	В течение года 2023-2024г	Арнаутова Т.В., руководитель рабочей группы, Кабаченко В.Н., технический специалист	

2.	Разработка рефлексивных карт	Рефлексивные карты Корректировка программ стажерских практик	В течение года 2023-2024г	Шинкоренко Е.В., директор , Арнаутова ТВ, зам директора по УВР, члены рабочей группы
3.	Публикации в СМИ, на сайте АИРО и МКУ «Управление образования» г.Рубцовска	Публикации	В течение года 2023-2024г	Шинкоренко Е.В., директор, Арнаутова ТВ, зам директора по УВР, члены рабочей группы

V. Проведение мероприятий по проекту, распространение опыта

1.	Проведение стажерской практики «Грани управления мастерства»	Приобретение опыта управленческой деятельности по направлениям управленческой деятельности: - на мотивацию коллектива - на создание имиджа ООО - на выявление проблем - повышение квалификации Повышение уровня профессиональных компетенций управленческой команды ООО Повышение квалификации управленцев	Ноябрь, 2023 - апрель, 2024	Шинкоренко Е.В., директор, Арнаутова ТВ, зам директора по УВР, члены рабочей группы
----	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Оценка результатов деятельности региональной инновационной площадки

1.	Текущий анализ	Внесение изменений в план проекта	В течение	Шинкоренко Е.В.,
----	----------------	-----------------------------------	-----------	------------------

	организации работы проекта и корректировка его деятельности		года 2023-2024	директор, Арнаутова ТВ, зам директора по УВР, члены рабочей группы	
2.	Проблемный анализ результатов реализации проекта, определение перспектив дальнейшего развития	<p>-Обработка данных</p> <p>-Соотнесение результатов реализации проекта с поставленными целями</p> <p>-Оформление результатов проекта для тиражирования и презентации опыта</p>	Май, 2024г	Шинкоренко Е.В., директор, Арнаутова ТВ, зам директора по УВР, члены рабочей группы	
3.	Участие в региональном мониторинге деятельности РИП	Заполнение и отправка формы мониторинга	Июнь-август, 2024 г	Арнаутова ТВ, руководитель РИП	
4.	Обобщение опыта реализации инновационного проекта: -организация публичной отчетности о реализации проекта на сайте; -проведение стажерских площадок; - выступления на городских, краевых площадках;	<p>Внедрение интерактивных технологий в управлении педагогическим коллективом, направленных на повышение качества образования</p> <p>Отчет о работе стажерских площадок</p> <p>Протокол заседания рабочей группы</p> <p>Приказы об утверждении учебно-методических материалов</p> <p>Рецензии на разработанные материалы</p>	Май, 2024г	Шинкоренко Е.В., директор, Арнаутова ТВ, зам директора по УВР, члены рабочей группы	

	-проведение дня открытых дверей.			
VII. Методические продукты по проекту				
1.	<ul style="list-style-type: none"> -Сборник инновационных продуктов: -Сценарии интерактивных педсоветов, семинаров, переговорочных площадок -Программы мастер-классов -Информационные листовки (инфографики) по каждой интерактивной технологии -Банк актуальных интерактивных технологий -Диагностические карты 			